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                                         Propozycja umowy – zał. nr 6

     

          

UMOWA Nr   

 

zawarta w dniu ………………………….. roku w Urzędowie  

pomiędzy: 

Gminą Urzędów , z siedzibą ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, NIP 715 – 17 – 87 – 639,  zwaną dalej 

"Zamawiającym" , reprezentowaną przez: 

1.  B u r m i s t r z a                                             Pawła Dąbrowskiego 

przy kontrasygnacie     Skarbnika Gminy  -    Ireny Kłak       

           

a……………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną/ym  dalej "Wykonawcą"   reprezentowaną/ym przez: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2.……………………………………………………………………………………………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na wykonanie Przebudowy 

dróg gminnych w gminie Urzędów , została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Definicje 

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej 

integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy. 

2. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i 

urządzenia Wykonawcy. 

3. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w 

dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót. 

4. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów 

częściowych.  

5. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub 

wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie 

warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami 

wymaganymi przepisami prawa. 

6. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz 

dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy 

określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej. 

7. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł 

umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.  
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8.   umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego  wykonawcą a innym  podmiotem 

(podwykonawcą) , a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

9. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od 

woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 

zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.  

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w gminie Urzędów. 

Część I – nawierzchnie z kruszywa 

Zadanie 1 Utwardzenie odcinków dróg gminnych w sołectwie Bęczyn celem poprawy ich przejezdności, 

zakup i wbudowanie kruszywa – odcinek 1 i odcinek 2.  

Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 

516+ 516 m
2
, oraz wbudowanie kruszywa frakcji 0/31,5 mm o gr. 8 cm –516+516 m

2
; 

 

Zadanie 2 Utwardzenie kruszywem poboczy przy nowo ułożonej nawierzchni drogi gminnej nr 108306L w 

m. Majdan Moniacki. Mechaniczne ścinanie poboczy o gr 10 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1200 m
2
, nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

wraz z uwałowaniem – 1200 m
2
; 

 

Zadanie 3 Poprawa przejezdności drogi gminnej na działkach nr 809 i 899 obręb geodezyjny 

Mikuszewskie. Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni –795 m
2
, oraz wbudowanie kruszywa frakcji 0/31,5 mm o gr. 8 cm –785 m

2
; 

 

Zadanie 4 Poprawa przejezdności drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 506, obręb geodezyjny 

Rankowskie. Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni – 1036 m
2
, oraz wbudowanie kruszywa frakcji 0/31,5 mm o gr. 8 cm –1036  m

2
; 

 

Część II – nawierzchnie z płyt 

Zadanie 5 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Urzędów dz. nr ewid. 473. Wykonanie  

robót pomiarowych – 0,020 km,  mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 90,00 m
2
, ława pod 

krawężniki betonowe – 1,60 m
3
, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 

40 m, warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm po zagęszczeniu i podbudowa gruntocementowa gr. 12 cm 

po zagęszczeniu – 90,00 m
2
, nawierzchnia z płyt YOMB – 90,00m

2
, plantowanie skarp i korony nasypów  - 

20 m
2
; 

 

Zadanie 6 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Urzędów dz. nr ewid. 967. Wykonanie  

robót pomiarowych – 0,040 km,  mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 120,00 m
2
, ława pod 

krawężniki betonowe – 3,20 m
3
, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 

80 m, warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm po zagęszczeniu i podbudowa gruntocementowa gr. 12 cm 

po zagęszczeniu – 120,00 m
2
, nawierzchnia z płyt YOMB – 120,00m

2
, plantowanie skarp i korony 

nasypów  - 40 m
2
, załadunek płyt YOMB i wyładunek wraz z przewozem samochodem skrzyniowym na 

odl. do 2 km – 26,88t; 

 

Zadanie 7 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 568 w Zadworzu. Wykonanie  robót pomiarowych – 

0,064 km,  mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 160,00 m
2
, warstwa odsączająca z piasku gr 

10 cm po zagęszczeniu i podbudowa gruntocementowa gr. 12 cm po zagęszczeniu – 160,00 m
2
, 

nawierzchnia z płyt YOMB – 160,00m
2
, plantowanie skarp i korony nasypów  - 64 m

2
; 
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Zadanie 8 Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 279  i 280 obręb Zakościelne. Wykonanie  robót 

pomiarowych – 0,040 km,  mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 140,00 m
2
, ława pod 

krawężniki betonowe – 3,20 m
3
, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 

80 m, warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm po zagęszczeniu i warstwa dolna podbudowy z kruszyw 

łamanych o gr. 15 cm po zagęszczeniu – 140,00 m
2
, nawierzchnia z płyt YOMB – 140,00m

2
, plantowanie 

skarp (obrobienie na czysto)   - 40 m
2
; 

 

Część III – nawierzchnia z asfaltu 

Zadanie 9 Modernizacja drogi gminnej nr 108304L w miejscowości Moniaki. Remont cząstkowy 

nawierzchni  bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – 1,50 t, mechaniczne czyszczenie nawierzchni 

drogowej (bitum) – 279 m
2
, skropienie nawierzchni asfaltem – 279 m

2
, wykonanie warstwy ścieralnej AC 8 

S 50/70, grubość po zagęszczeniu 5 cm – 279,00 m
2
. 

 
Szczegółowe zakresy robót budowlanych w poszczególnych ww. zadaniach, określają przedmiary robót na 

podstawie których wykonawcy opracują kosztorysy ofertowe na poszczególne zadania. 

 

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również i inne prace towarzyszące, m. in.: 

1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy, a także prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz 

ppoż., 

2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów, w szczególności sporządzenia protokołów 

potwierdzających wykonanie robót i dokonanie odbioru robót ulegających zakryciu, odbioru końcowego i 

pogwarancyjnego, 

3) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wynikami badań stabilizacji (w przypadku zaleceń 

inspektora nadzoru) , 

4) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, gdy 

dotyczy, 

5) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, uporządkowanie terenu 

budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 

6) wywóz ziemi z placu budowy (gdy dotyczy) 

7) wymagana będzie współpraca i uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie ustaleń dotyczących realizacji 

robót, kontroli kosztów w okresie realizacji zadania zaplanowanych w budżecie i ich płatności. 

8) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie 

uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót, 

zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 

3. Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawcy obowiązani są zastosować materiały ,  wyroby  

dobrej jakości posiadające   certyfikaty CE dopuszczające do stosowania ich na terenie krajów UE, oraz 

odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, a także spełniać aktualne normy branżowe PN, itp., których 

okazania zamawiający może żądać przed wbudowaniem. Każdy rodzaj robót, w którym Wykonawca 

wbuduje  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

4. W każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto znaków towarowych, patentów, pochodzenia 

materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli, należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie 

materiałów równoważnych o  porównywalnych ( nie gorszych) parametrach technicznych, jakościowych, 

eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i 

cechy użytkowe – Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów zawarte w ogólnie dostępnych 

źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów, a operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 

określonego rozwiązania. 
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Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających 

rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane 

przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich 

specyfikacji technicznych. 

 

5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, wykonawca jest odpowiedzialny 

za realizację robót przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników gwarantujących poprawność i 

właściwą jakość wykonanych robót,  zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń 

niezbędnych do wykonania robót zgodnie  z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla 

przedmiotu zamówienia, a także obowiązującymi przepisami i normami. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 

 

6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przedłoży 

zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót budowlanych są zatrudnione  na podstawie umowy o pracę zarówno przez wykonawcę jak i 

podwykonawców. 

2)  oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

- datę złożenia oświadczenia,  

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

- rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez 

zamawiającego, wykonawca ma obowiązek  w terminie do 3 dni od ich zaistnienia zgłosić na piśmie 

zmianę zamawiającemu. 

 

3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań o których mowa 

w art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, a także sankcji z tytułu nie spełnienia tych 

wymagań: 

- w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów np. kopii zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy, umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika  nie podlega 

anonimizacji, a informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, 

stanowisko, powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, lub kopii 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika, pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
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zanonimizowango w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, itp., 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c)   przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

d)   w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy o 

przeprowadzenie kontroli. 

 

7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 ppkt1)  czynności zamawiający przewiduje sankcje w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych  w wysokości określonej w propozycji  

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6, ppkt 1) czynności.  

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarnie przekazanie frontu robót, 

2) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach zakreślonych w umowie, 

3) niezwłoczne  rozwiązywanie  problemów technicznych , 

4) dokonanie odbioru końcowego realizowanego zadania, 

5) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone  na terenie 

wykonywanych robót. 

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przyjęcie terenu budowy i robót do realizacji, 

2)     gwarancja wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, należytej 

jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót 

3)      utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

4)     przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 

ppoż. w trakcie wykonywania robót, 

5)   stosowanie materiałów posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 

zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od 

pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów, wyrobów muszą uzyskać 

pisemną aprobatę Zamawiającego, 

6)   zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie 
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uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót, 

7)   zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 

9)    przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru. 

 

§ 4 

Podwykonawcy – umowy, zapłata wynagrodzenia 

 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Brak informacji w formularzu ofertowym, o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy , jak i nie 

wskazanie    przez wykonawcę informacji o tych podmiotach ( dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy 

e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji),  zapewni Zamawiającego o tym, iż Wykonawca  

przedmiot zamówienia  wykona siłami własnymi.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się  w celu wykazania spełniania warunków  udziału w niniejszym postepowaniu, wykonawca 

jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3.   Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku. 

4. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 

zakreślonym w punkcie 3 , uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  niniejszego przedmiotu zamówienia 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do  umowy o 

podwykonawstwo i do jej zmiany w przypadkach nie spełnienia  wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, oraz gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  roboty 

budowlanej. 

7. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, czy też jej zmiany, o podwykonawstwo w 

terminie zakreślonym w punkcie 6 , uważa się za akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego. 

 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie to  nie dotyczy  umów o podwykonawstwo  o wartości 

większej niż 2 000 złotych w niniejszym postępowaniu. 

 

9. W przypadku o którym mowa w punkcie 8,  gdy termin zapłaty wynagrodzenia, w przedstawionej kopii 

umowy jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę  i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 

Zapłata wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy 

1. Zamawiający przewiduje zapłatę należnego wynagrodzenia wykonawcy/om za każde zadanie  po 

wykonaniu poszczególnych zadań i  dokonaniu odbioru końcowego. 

Przed dokonaniem zapłaty ww. należnego wynagrodzenia , zamawiający może żądać przedstawienia 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

2. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego przedmiotu umowy na roboty budowlane, 

zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo na roboty budowlane, lub który zawarł  przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w punkcie 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu  zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i dotyczy wynagrodzenia bez odsetek 

należnych podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy (informacja do 

wykonawcy) zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

5.  W przypadku zgłoszenia uwag w terminie określonym w punkcie 4, zamawiający może: 

 a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca  wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

7.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w punkcie 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

§ 5 

Termin realizacji Umowy 

1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy – wszystkie wyszczególnione wyżej 

zadania   do  18.09.2020r. 
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§ 6 

Odbiór robót 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest  wykonanie przedmiotu umowy.  

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego  i Wykonawcy (kierownik budowy). 

3. Po zakończeniu robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy 

zawiadomieniu Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności  

1) protokoły odbiorów technicznych, częściowych, 

2) aprobaty techniczne, 

3) atesty i certyfikaty  jakości, 

4) deklaracje zgodności z PN, CE  itp…. 

5)   dziennik budowy ( gdy dotyczy w niniejszym postępowaniu) 

6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, 

7)  rozliczenie końcowe – zamawiający może żądać  załączenia  kosztorysów powykonawczych( w 

przypadku gdy wystąpią zmiany w zakresie robót) z podaniem     ilości robót,  oraz wartości netto 

(bez podatku VAT) i wartości brutto. 

8)   pozostałe dotyczące przedmiotu umowy. 

4. Odbiór końcowy robót zostanie rozpoczęty przez Zamawiającego w ciągu siedmiu dni od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.  

5. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o koszt wadliwie wykonanej roboty, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

6. Jeżeli odbiór nie został rozpoczęty - dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to 

Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 

odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru 

prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia (podpisu) przez 

Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia 

wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 

§ 7 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe , w kwocie: 

Część I - nawierzchnie z kruszywa  

 
Zadanie 1 Utwardzenie odcinków dróg gminnych w sołectwie Bęczyn celem poprawy ich przejezdności, 

zakup i wbudowanie kruszywa – odcinek 1 i odcinek 2.  

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

podatek VAT.......................................................................................................zł 
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cena brutto..........................................................................................................zł 

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Zadanie 2 Utwardzenie kruszywem poboczy przy nowo ułożonej nawierzchni drogi gminnej nr 108306L 

w m. Majdan Moniacki. 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

 

cena brutto..........................................................................................................zł 

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 3 Poprawa przejezdności drogi gminnej na działkach nr 809 i 899 obręb geodezyjny 

Mikuszewskie. 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

 

cena brutto..........................................................................................................zł 

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 4 Poprawa przejezdności drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 506, obręb geodezyjny 

Rankowskie 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

 

cena brutto..........................................................................................................zł 

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… 

 

Razem część I (zadania nr 1 do 4)  ……………………………………………. złotych 

 

Część II -  nawierzchnie z płyt typu YOMB  

 

Zadanie 5 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Urzędów dz. nr ewid. 473. 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

 

cena brutto..........................................................................................................zł 

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 6 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Urzędów dz. nr ewid. 967. 



 

 

Umowa – Przebudowa dróg gminnych w gminie Urzędów Strona 10 
 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

 

cena brutto..........................................................................................................zł 

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zadanie 7 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 568 w Zadworzu. 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

 

cena brutto..........................................................................................................zł 

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 8 Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 279  i 280 obręb Zakościelne 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

 

cena brutto..........................................................................................................zł 

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… 

 

Razem część II (zadania nr 5 do 8)  ……………………………………………. złotych 

 

 

Część III – nawierzchnia z asfaltu 

 

Zadanie 9 Modernizacja drogi gminnej nr 108304L w miejscowości Moniaki. 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

 

cena brutto..........................................................................................................zł 

 

słownie:…………………………………………………………………………………………… 

Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń - kosztorysem powykonawczym w przypadku wprowadzenia przewidzianych niniejszą umową 

zmian 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty, na rachunek wykonawcy nr  

………………………………………………………………………………………………………………… 

Zapłata nastąpi przelewem z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) na rachunek 
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bankowy Wykonawcy figurujący w rejestrze podatników prowadzonym przez Krajową Administrację 

Skarbową tj. na tzw. Białej Liście. W przypadku gdyby Wykonawca do zapłaty wskazał rachunek 

bankowy, który nie figuruje w Białej Liście to Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wykonaniem 

swojego zobowiązania do czasu usunięcia przez Wykonawcę przeszkody w dokonywaniu płatności. Za 

datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

3.  Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do 

wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. Wykonawca wystawi faktury wskazując 

następujące dane Zamawiającego: 

Nabywca: Gmina Urzędów, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, NIP 715-17-87-639;       

Odbiorca: Urząd Miejski w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów. 

 

4. Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w 

systemie PEF; numer PEPPOL: 7151787639.   
    

5. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 

6.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury końcowej zestawienia faktur podwykonawców, 

dalszych podwykonawców z podaniem daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z dowodami zapłaty. 

 

7.       Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych, oraz robót dodatkowych ( nie ujętych w 

zamówieniu podstawowym), w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.     

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na okres realizacji  i dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania niniejszego przedmiotu umowy.  

Okoliczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych to, m.in.: 

   -   niezamierzone  pomyłki, braki  i  błędy w  kosztorysach inwestorskich, przedmiarach robót - 

załączniki nr 1a 

  -  zmiany w technologii wykonawstwa zaistniałe w rzeczywistych warunkach realizacji  kontraktu z  

przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji przetargowej, 

wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych. 

 

8.  Przewiduje się  możliwość rozszerzenia  lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

ujętego w zamówieniu podstawowym, w sytuacji gdy w rzeczywistych warunkach realizacji przedmiotu 

zamówienia przewidziana robota budowlana jest ujęta w zamówieniu podstawowym  w mniejszej lub 

większej   ilości niż to wynika ze stanu faktycznego.  

 9.   Przewiduje się także możliwość nie wykonania  części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w 

sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na okres realizacji  i  dzień odbioru robót - przepisami) , wykonania 

niniejszego przedmiotu zamówienia.  Roboty takie w niniejszym postępowaniu nazywane są robotami 

zaniechanymi. 

10. Roboty nie ujęte w zamówieniu podstawowym tj. roboty dodatkowe,  niezbędne do wykonania i 

oddania do użytkowania przedmiotu niniejszego zamówienia, oraz roboty zaniechane ujęte w zamówieniu 

podstawowym, a także roboty zamienne,  mogą być wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokołów 

konieczności potwierdzonych przez Zamawiającego - inspektora nadzoru.  Bez zatwierdzenia protokołów 

konieczności przez zamawiającego, wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót, lub 

rezygnować z wykonywania robót zaniechanych. 

11. Rozliczanie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia  nastąpi  po dokonaniu odbiorów 

częściowych zakończonych etapów robót określonych przez Zamawiającego,  lub  końcowego całości 

robót, bez zastrzeżeń, według zasad jak niżej: 

1) Roboty ujęte w zamówieniu  podstawowym ( ujęte w kosztorysie ofertowym wykonawcy) z 
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możliwością zastosowania zmniejszenia , lub zwiększenia zakresu rzeczowego, w sytuacji gdy w 

rzeczywistych warunkach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziana robota budowlana jest ujęta w 

zamówieniu podstawowym  w mniejszej lub większej   ilości niż to wynika ze stanu faktycznego – na 

podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego według cen jednostkowych robót z kosztorysów 

ofertowych. 

2) Roboty zaniechane ( ujęte w kosztorysie ofertowym wykonawcy)  również należy wykazać  w 

kosztorysie różnicowym jako pozycje nie wykonane o ilości przyjętej  z kosztorysu ofertowego i  wartości 

zero. 

3)  Roboty zamienne  wykazać jako pozycje nowe w kosztorysie powykonawczym  -   cenę jednostkową 

pozycji kosztorysowej należy wyliczyć przyjmując nakłady  rzeczowe na podstawie norm zawartych w 

odpowiednich pozycjach KNR, w przypadku braku odpowiedniej pozycji KNR na podstawie KNNR, a 

następnie wycenie indywidualnej zatwierdzonej przez zamawiającego, a ceny przyjąć z zeszytów 

SEKOCENBUD ( jako średnie) i nie większe niż jak dla kwartału poprzedzającego termin wykonania tych 

robót ( gdyż nie ma możliwości rozliczenia według cen z kosztorysu ofertowego). Ilości robót zamiennych 

należy przyjąć z obmiarów. 

4)  Roboty dodatkowe ( nie ujęte w zamówieniu podstawowym) rozliczyć oddzielnym kosztorysem 

powykonawczym. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia; 

 - ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) i nie większe niż 

jak dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót dodatkowych , 

 - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR , 

KNNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez zamawiającego. 

Zamawiający może żądać opracowania kosztorysu różnicowego w przypadku zaistnienia wymienionych 

wyżej zmian,  określonych w punkcie 7  podpunkt 1 do 3  części XVI  siwz. 

12. W/w zapisy nie dotyczą zamówień dodatkowych,  których przedmiot wykracza poza (dzieło, obiekt) 

nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

niniejszej procedurze. 

13. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie 

zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z 

niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji ustala się na 3 lata dla zadań z części nr II i III , 1 rok dla zadań z części  nr I , lub 

…………………….lat ( okres zaoferowany w ofercie przez wykonawcę)  Gwarancja rozpoczyna swój 

bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego  przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

3.  W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

odbiorze końcowym. 

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 

piśmie., telefonicznie lub e-mailem. 

5. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a)  jeżeli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie - niezwłocznie, nie 

później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia przez zamawiającego ( telefonicznie, lub pisemne 

zawiadomienie, e-mailem) 

b)  w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron 

(jednakże nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia zamawiającego). 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

  W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, dłuższego niż podano w pkt. 5, Zamawiający może zlecić ich    

usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zgodnie z §11 pkt 4 niniejszej umowy.  

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe wskutek: 

a) siły wyższej, 

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia technicznego urządzeń i robót. 
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9.  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 

powykonawczej i protokołów odbioru robót. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w  czasie prac nad 

usuwaniem wad i usterek. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego zawiadomienia w 

terminie do 7 dni o: 

 1) zmianie adresu firmy; 

 2) zmianie osób reprezentujących strony; 

 3) ogłoszeniu upadłości wykonawcy; 

 4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

12. Zamawiający wyznaczy ostateczny  pogwarancyjny termin odbioru robót,  po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 

okresu gwarancji. 

 

13. Okres rękojmi za wady fizyczne wygasa po upływie        ……….   lat  (okresu zaoferowanego w 

ofercie przez wykonawcę), licząc od dnia  końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

 

14.  Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji  i rękojmi udziela Wykonawca. 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający wprowadza możliwość zmiany postanowień umowy  w stosunku do treści oferty:  

ceny w przypadkach: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych,   

b) zmiana wynika z urzędowej zmiany stawki VAT, 

c) zmiana wynika z możliwości ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane), wykonania  robót nie ujętych w zamówieniu podstawowym tj. robót dodatkowych, 

koniecznych do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy ( rozszerzenie 

zakresu), oraz zwiększenie zakresu wynikające z rzeczywistych warunków realizacji przedmiotu umowy, 

gdy w stanie faktycznym  wynikła większa ilość robót niż przyjęto w zamówieniu podstawowym – w 

przedmiarach robót będących podstawą do opracowania oferty. 

 

terminu w przypadkach:  

a)  wykonania robót określonych  w podpunktach a) , c) , punkt 1 niniejszego paragrafu , które  rozszerzą 

zakres przedmiotu zamówienia podstawowego, o okres nie dłużej niż 15 dni kalendarzowych. 

b)  wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót 

zgodnie ze sztuką budowlaną, m.in. obfite - silne  opady uniemożliwiające prowadzenie robót ziemnych, 

robót nawierzchniowych itp., trwających dłużej niż 2 dni.  Fakt ten musi być zgłoszony i potwierdzony 

przez Zamawiającego,  

 

zmiany osobowe i podmiotowe 

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co 

najmniej  kwalifikacjami określonymi w siwz, będzie również wymagała zaakceptowania przez 

Zamawiającego 

-  zmiana podwykonawców, zmiana podmiotów  trzecich  na zasobach których Wykonawca opierał się 

wykazując spełnienie warunków udziału, w okolicznościach gdy, nowy  podwykonawca lub podmiot na 

zasobach którego Wykonawca  będzie wykazywał spełnienie warunków udziału, wykaże spełnienie tych 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  dotychczasowy podwykonawca. 

 

Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z 

wykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część 
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zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

 

Inne zmiany 

1.   uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

zgłoszonych przez kierownika budowy, lub inspektora nadzoru ( wprowadzona z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit a i b 

ustawy Prawo budowlane) 

 

2.  zmiany dokonane podczas wykonywania robót nie odstępujące w sposób istotny od  warunków 

zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, , w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane,  spełniając 

zapisy art. 57 ust 2  ustawy Prawo budowlane) 

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

Przewidziane wyżej zmiany postanowień umowy nie wymagają wprowadzania aneksu,  z zastrzeżeniem 

zmian dotyczących terminu. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia i może odstąpić od umowy lub jej części: 

    a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  w tym  przypadku 

odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach  

( odstąpienie od umowy nie z winy wykonawcy), nie ponosząc konsekwencji odstąpienia od umowy, 

 

   b) wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. od dnia 

przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez okres co najmniej  

10 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, lub e-mailem. 

   c)   gdy wykonawca  nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

 

 2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia, 

b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy 

 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i może odstąpić, jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia (faktur – w przypadku płatności częściowej gdy 

dotyczy)  mimo wezwania – w terminie 1 miesiąca od upływu terminu  zapłaty wynagrodzenia określonego 

w niniejszej umowie. 

W przypadku odstąpienia stron od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji ( opis rzeczowy  i finansowy wykonanych robót) robót wg stanu na 

dzień odstąpienia, 

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która 

odstąpiła od umowy, 

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada. 

Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem  nieważności takiego oświadczenia  i 

powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 11 

Kary umowne 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

  a) za  nieuzasadnioną zwłokę w  zakończeniu przedmiotu umowy   określonego przez Zamawiającego w 

niniejszej umowie, kara  w wysokości  0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy,   o którym mowa w § 7 umowy   

za każdy dzień opóźnienia terminu wykonania tego zadania ( dotyczy zadań , na które wykonawca złożył 

ofertę)., 

b)  za odstąpienie od umowy wykonawcy, lub zamawiającego,   z przyczyn niezależnych od 

zamawiającego , jak również nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy  

wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy, ( dotyczy zadań , na 

które wykonawca złożył ofertę), 

 

c) w przypadku, gdy  wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą  będzie uchylał się od 

zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego , Zamawiający dokona wyboru oferty 

najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

natomiast wykonawca uchylający się od zawarcia umowy zapłaci odszkodowanie w wysokości 20% 

wartości  brutto ceny swojej oferty. 

d)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego  podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 3 000 złotych za każde zdarzenie, 

e)  za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000 złotych za każde zdarzenie, 

f) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 2 000 złotych za każde zdarzenie, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  - w wysokości 2 000 złotych za 

każde zdarzenie. 

2.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego. 

 

3.    Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty    dzień 

opóźnienia staje się wymagalne: 

a)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

b)  za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w 

terminie ustalonym w § 8 pkt 5 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania 

Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku 

zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego 

winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu 

umowy, udokumentowane i potwierdzone przez Zamawiającego i karę w wysokości 10% wartości 
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wynagrodzenia Wykonawcy robót niewykonanych na dzień odstąpienia, z wyłączeniem przypadku 

określonego w § 10 pkt 1 ppkt a. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

7. Wypłata kar umownych nie zwalnia od odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego. Jeżeli na skutek nie wykonania, lub nienależytego wykonania prze 

wykonawcę zobowiązań umownych powstanie  szkoda przewyższająca zastrzeżoną kwotę karą umowną , 

bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżona karą, zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywistej szkody. 

8. Zamawiający potrąci kary umowne z faktury bez konieczności wzywania wykonawcy do zapłaty. 

§ 12 

Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło 

wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest 

powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej. 

3. Zamawiający  nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności, `przysługującej wykonawcy z 

tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej 

zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę , listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub innym potwierdzonym doręczeniem pod następujący adres: 

 

Zamawiający: 

Gmina  Urzędów 

ul. Rynek 26 , 23-250 Urzędów 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. 

W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres 

będą uważane za skuteczne. 

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy,  podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego 

sporu. Jeżeli rokowania, o  których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania 

sporu w terminie 7 dni od pisemnego  wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego. 

 

6. Przedstawicielami Stron są: 

a) Zamawiającego: 

inspektor nadzoru inwestorskiego: ………………………………………………. 
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przedstawiciel ogólny:  Monika Mikołajewicz , Małgorzata Zielińska 

 

b)    Wykonawcy: 

kierownik budowy: ………………………………………….. 

 

7.    Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 

       a)  oferta 

       b)  kosztorys  ofertowy wybranego wykonawcy 

          

10. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

 

 

 

Zamawiający                   Wykonawca 

 

 


